



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROV. DI AGRIGENTO**

\*\*\*\*

**Deliberazione Originale della Giunta Municipale**

N. <u>40</u> del Registro  Data <u>2/02/2014</u>	<b>OGGETTO:</b> <i>Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici".</i> Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni" CUP: I66E12000170001 Fondi CIPE Delibera n. 06/2012 Importo Finanziamento € 244.000 - Convenzione n. 9587 del 23/04/2013 <b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b> redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett. b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
--	---

L'anno duemiladiciassette addì DUE del mese di Febbraio alle ore 14,45 nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

			P	A	
Avv.	Sapia Alfonso	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.	Petix Giuseppe	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.	Di Piazza Vincenzo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dott.	Puccio Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.ra	Di Martino Monica Pompea	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano assenti: Di Piazza

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.**

**OGGETTO** "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici".  
Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni"  
CUP: 166E12000170001 Fondi CIPE Delibera n. 06/2012  
Importo Finanziamento € 244.000 - Convenzione n. 9587 del 23/04/2013  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett. b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii"

**INIZIATIVA DELLA PROPOSTA**

Responsabile di P.O. n. 3

Geom. Giuseppe Ballone



UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE ADOTTATA IL**

\_\_\_\_\_

Approvata il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Con le seguenti modifiche:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rinviata il \_\_\_\_\_

Respinta il \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**

Art. 55 L. 142/90

Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno

Somma Stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedotti per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. ed impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

**Il Ragioniere Capo**

\_\_\_\_\_

## TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Premesso che:

- Con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, è stata disposta la somma di € 244.000,00 nel "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - secondo stralcio", per l'intervento scolastico in oggetto indicato, con finanziamento a totale carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- In data 23.04.2013 è stata stipulata la convenzione n. 9587 tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ed il Comune di Casteltermeni con la quale è stato formalizzato, ai sensi della vigente normativa, l'affidamento al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria delle diverse attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all'affidamento dei lavori, alla direzione e contabilità dei lavori in questione.

- Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico 2 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria, ha nominato il seguente gruppo di progettazione, DL e RUP:

- ing. Emilio Gazzitano: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori;
- geom. Emanuele Infantino: Progettista e Direttore operativo.

- In data del 21/10/2015 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia, ha conferito al professionista ing. Pietro Faraone l'incarico per la progettazione esecutiva degli impianti termici relativi all'intervento in questione.

- I tecnici incaricati hanno redatto il progetto esecutivo, con la finalità di risolvere le problematiche rilevate nelle schede di vulnerabilità.

- Con nota prot. n. 23685 del 16/12/2015, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17/12/2015 n. 23985, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia ha trasmesso, per l'approvazione amministrativa, n. 2 copie del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- L'importo complessivo del progetto è pari ad € 244.000,00 così come indicato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) Sommano i lavori	€ 171.772,75
A1) Costo manodopera non soggetto a ribasso (pari al 18,31%)	€ 31.451,19
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari al 0,79%)	€ 1.355,57
A3) Restano i lavori a base d'asta	€ 138.965,99
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Iva 22% di A)	€ 37.790,01
B2) Competenze tecniche art. 93, c, 7bis, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.435,46
B3) Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	€ 19.454,24
B4) Spese strumentali (Assicurazioni Dip., Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92, c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	€ 2.000,00
B5) Spese di trasferta	€ 1.600,00
B6) Contributo gara ANAC	€ 225,00
B7) Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 3.500,00
B8) Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit IVA inclusa	€ 4.000,00
B9) SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	€ 162,00
B10) Imprevisti e arrotondamenti	€ 60,55
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 72.227,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B)	€ 244.000,00

- Con Deliberazione di G.M. n. 118 del 17/12/2015 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo redatto dal Settore Tecnico Provinciale di Agrigento, trasmesso con la nota avanti richiamata, dell'importo complessivo di € 244.000,00 di cui € 138.965,99 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 1.355,57 per oneri per la sicurezza, € 31.451,19 per incidenza costo della manodopera ed € 72.227,25

per somme a disposizione dell'amministrazione;

- I lavori in argomento, a seguito di procedura negoziata esperita in data 18.02/2016 dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, sono stati affidati all'Impresa "Arcobaleno s.r.l." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), che ha offerto un ribasso d'asta del 25,802% determinando l'importo contrattuale di € 135.916,75, di cui € 1.355,57 per oneri per la sicurezza, € 31.451,19 per incidenza costo della manodopera;

- Con Deliberazione di G.M. n. 46 del 28/07/2016 si è preso atto dell'atto di cottimo rep. n.7705 del 06/07/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Catania in data 15/07/2016 al n. 3783 serie 3, e del quadro economico di spesa, rideterminato a seguito del ribasso d'asta del 25,802%, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori al netto del ribasso d'asta del 25,802 %	€ 103.109,99
A1)	Costo manodopera non soggetto a ribasso	€ 31.451,19
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.355,57
A3)	<i>SOMMANO</i>	€ 135.916,75
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1)	Iva 22% di A)	€ 29.901,69
B2)	Competenze tecniche art. 93, c, 7bis, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 3.435,46
B3)	Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	€ 19.454,24
B4)	Spese strumentali (Assicurazioni Dip., Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92, c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	€ 7.000,00
B5)	Spese di trasferta	€ 3.500,00
B6)	Contributo gara ANAC	€ 225,00
B7)	Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	€ 3.500,00
B8)	Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit IVA inclusa	€ 4.000,00
B9)	SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	€ 162,00
B10)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.581,84
B11)	Economie	€ 20.323,02
B)	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 108.083,25
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A) + B)</b>	€ 244.000,00

- Con verbale del 03/08/2016 i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice dando atto che gli stessi andranno completati entro 210 giorni a partire dalla data di consegna e cioè entro il 28/02/17.

**Considerato che:**

- Durante il corso dei lavori è stato necessario apportare alcune modifiche al progetto principale, per inserire alcune lavorazioni indispensabili e non prevedibili in fase di redazione del progetto e finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

- Con nota prot. n. 208 del 10/01/2017, registrata al protocollo di questo Comune in pari data al n. 626, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2-Tecnico per la Regione Sicilia ha trasmesso, per l'approvazione amministrativa, n. 1 copia della Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in oggetto, redatta ai sensi degli artt. 132 comma 1 lett. b) e 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

**Vista** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori con l'unità Relazione Tecnica esplicativa, nella quale vengono illustrate, nel dettaglio, le principali motivazioni che hanno portato alla redazione della stessa;

**Visto** lo schema dell'Atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 161, c. 4 del DPR 207/2010, comprendente il concordamento di n. 12 nuovi prezzi redatti in ossequio all'art. 161, c. 6 del DPR 207/2010;

**Visto** il parere favorevole sulla Perizia di Variante e Suppletiva del progettista degli impianti, espresso con apposita relazione del 27/12/2016;

**Considerato** che l'appalto originario è di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la Perizia di Variante e Suppletiva non è prevista la "validazione" ma soltanto l'emissione di un parere del RUP, giusto art. 37 L. 114/2014;

**Considerato** che le variazioni proposte non mutano la natura dell'intervento ma sono finalizzate, sostanzialmente, a risolvere aspetti di dettaglio;

**Considerato** che non si prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e

pertanto rimane invariata la data del 28/02/2017;

**Considerato** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto trovando copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% del ribasso d'asta conseguito, ed il nuovo quadro economico che di seguito si riporta, risulta correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

#### QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

<b>Sommano i lavori</b>		€	192.783,61
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,910445% sui lavori)	1.705,52		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	39.526,12		
a detrarre	41.231,64	€	41.231,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	151.551,97
Per ribasso d'asta del 25,802% su euro 151.551,97		€	39.103,44
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		€	<b>153.680,17</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 22%	33.809,64		
Competenze tecniche art. 93, c. 7 bis D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. 2%	3.855,67		
Spese tecniche progettazione inclusa Inarcassa 4% e IVA 22%	19.454,24		
Spese strumentali (Ass. Dip. Mat. Informat., cancelleria, ecc.) art. 92 c. 7bis, D.Lgs. 163/2006	7.000,00		
Spese di trasferta	3.500,00		
Contributo gara ANAC	225,00		
Oneri conferimento a discarica IVA inclusa	1.500,00		
Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento caldaia IVA inclusa	6.300,00		
Servizio di bonifica, rimozione e smaltimento canna fumaria in eternit			
IVA inclusa	2.732,80		
SCIA Antincendio Centrale termica attività 74.1.A DPR 151/2011	162,00		
Imprevisti e arrotondamenti	0,00		
Economie	11.780,48		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	90.319,83	€	<b>90.319,83</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		€	<b>244.000,00</b>

**Visto** il parere favorevole sulla Perizia di Variante e Suppletiva del Responsabile del Procedimento, espresso con apposito atto del 28/12/2016, allegato alla presente;

**Vista** la necessità di procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in oggetto, al fine di consentire all'impresa esecutrice di completare le opere nel più breve tempo possibile;

**Visto** il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.*;

**Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

Visto l'O.R.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

#### SI PROPONE


Alla Giunta Municipale

- **di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi degli artt. 132 comma 1 lett. b) e 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, dei "*Lavori di messa in sicurezza ed*

*adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni*" di cui al "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - secondo stralcio".

- **di dare atto** che la Perizia di Variante e Suppletiva non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;
- **di dare atto** che tale perizia è composta dai seguenti documenti:
  - Relazione Tecnica Illustrativa (comprensiva di Quadro Economico);
  - Relazione Tecnica di Calcolo;
  - Documentazione Fotografica;
  - Pianta Prospetti e Sezioni - Centrale Termica;
  - Pianta Piano Terra - Scuola;
  - Pianta Piano Primo - Scuola;
  - Pianta Copertura - Scuola;
  - Elenco Nuovi Prezzi;
  - Analisi Nuovi Prezzi;
  - Computo Metrico Estimativo;
  - Calcolo Incidenza Manodopera;
  - Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;
  - Quadro di Confronto
  - Quadro economico
  - Quadro comparativo;
- **di dare atto** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche essendo contenuta nell'originario importo complessivo di progetto e, quindi, nell'ambito dello stanziamento originario;
- **di dare atto** che la maggiore spesa per la copertura dei lavori di perizia, rispetto all'importo contrattuale, trova copertura nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- **Dichiarare** l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire all'impresa esecutrice di completare le opere nel più breve tempo possibile.

RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
Geom. Giuseppe Ballone





# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE**

**SICILIA-CALABRIA**

**UFFICIO 2 - TECNICO PER LA SICILIA**

**SETTORE TECNICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTERVENTO: CASTELTERMINI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE "DI GIOVANNI". II STRALCIO.**

**CIG: 6574735AF3 – CUP: I66E12000170001 – Cod. Int. 00612SIC021**

**FONDI CIPE DELIBERA N. 06/2012**

**IMPORTO FINANZIAMENTO € 244.000,00 - CONVENZIONE N. 9587 DEL 23/04/13**

**Impresa esecutrice: "Arcobaleno srl" con sede ad Aci Sant'Antonio (CT), via Nocilla, 19/D;**

**Atto di Cottimo: N° 7705 di rep. del 06.07.2016 registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania in data 15/07/16 al n. 3783 serie 3;**

**Importo a base d'asta: € 138.965,99 oltre a € 1.355,57 per oneri della sicurezza ed € 31.451,19 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;**

**Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 25,802 % € 135.916,75;**

**Progetto esecutivo: redatto nel mese di Dicembre 2015 dal Settore Tecnico Provinciale di Agrigento approvato con Atto Dirigenziale del 21/12/2015 n. 24076 e con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 17/12/2015 del Comune di Casteltermini.**

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Art. 161, c.9 DPR 207/2010)*

**- Vista la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori con l'unita Relazione Tecnica Illustrativa;**

- Visto l'Atto di Sottomissione, ai sensi dell'art. 161, c. 4 del DPR 207/10, comprendente il concordamento di n. 12 nuovi prezzi redatti in ossequio all'art. 161, c. 6, del DPR 207/10;

- Visto il parere favorevole sulla Perizia di Variante e Suppletiva del progettista degli impianti con apposita relazione del 27/12/2016;

- Considerato che l'appalto originario è di importo inferiore alla soglia comunitaria, per la Perizia di Variante e Suppletiva non è prevista la "validazione" ma soltanto l'emissione di un parere del RUP, giusto art. 37 L. 114/14;

- Considerato che le variazioni proposte non mutano la natura dell'intervento ma sono finalizzate, sostanzialmente, a risolvere aspetti di dettaglio;

- Considerato che non si prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e pertanto rimane invariata la data del 28/02/2017;

- Considerato che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 % del ribasso d'asta conseguito ed il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

- Ritenuto di condividere e fare proprie le motivazioni e le considerazioni contenute nella "Relazione Tecnica Illustrativa" allegata alla Perizia di Variante e Suppletiva, che si sottoscrive – a valere quale adempimento ex art. 161, c. 7, DPR 207/2010 – ed allegata al presente parere;

- Accertato, giusto art. 161, c. 8, DPR 207/2010, che i nuovi lavori oggetto della Perizia di Variante e Suppletiva non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, non sono imputabili alla Stazione Appaltante, e che le motivazioni sulla necessità della variazione sono esplicitate nella "Relazione Tecnica Illustrativa" allegata alla perizia e fatta propria dallo scrivente RUP.

Per quanto sopra esprime, ai sensi dell'art. 161, c. 9, DPR 207/2010

## **PARERE FAVOREVOLE**

sulla Perizia di Variante e Suppletiva in oggetto redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1, lett. b) e dell'art. 132 c. 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Agrigento li 20 DIC 2016 .....

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Emilio Gazzitano)





**PARERI EX Art. 53 L. 8/6/1990 n. 142 recepita con L.R. n. 48 dell'11/12/1991**

**OGGETTO:** "Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici".

Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni"

CUP: I66E12000170001 Fondi CIPE Delibera n. 06/2012

Importo Finanziamento € 244.000 - Convenzione n. 9587 del 23/04/2013


**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett. b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii"

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere favorevole

Data 20/02/2017

**Il Responsabile di P.O. n. 3**  
Geom. Giuseppe Ballone



**PARERE CONTABILE**

*favorevole*

Data 03-02-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista l'allegata proposta ad oggetto:

*"Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici".*

*Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni,*

*CUP: I66E12000170001 Fondi CIPE Delibera n. 06/2012*

*Importo Finanziamento € 244.000 - Convenzione n. 9587 del 23/04/2013*

*APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett.b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii"*

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE e che i detti pareri si intendono qui integralmente riportati e trascritti.

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto *"Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici".*

*Realizzazione dell'intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni"*

*CUP: I66E12000170001 Fondi CIPE Delibera n. 06/2012*

*Importo Finanziamento € 244.000 - Convenzione n. 9587 del 23/04/2013*

*APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA redatta ai sensi degli artt. 132, comma 1 lett.b) e 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii".*

Con ulteriore votazione unanime e palese,

### **DELIBERA**

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per i motivi di cui in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, lì

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile Pubblicazione on line, incaricato

**CERTIFICA**

Che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line il \_\_\_\_\_ per quindici  
giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo  
coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS  
9/05/2008.

Casteltermini, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, lì

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**